

Договору № 45/19
от 30.10.2011г.

Дополнительное Соглашение № 1 о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома

Москва

"10" 04 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ Левобережный» в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Панасенко А.В., действующего на основании устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «ПАРУС» именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя правления ТСЖ «ПАРУС» Рошиной Е.Д., действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное Соглашение № 1 (далее – Доп.Соглашение № 1) о нижеследующем.

- 1. Пункт 2** Календарного плана работ Приложение № 1 от 21.06.2011г к Соглашению о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома от 21.06. 2011 г) утвердить в следующей редакции:
Произвести полную замену канализационного стояка в текущем 2012 году, с учётом согласований и указанием сроков проведения работ по согласованию с Преемником
- 2. Пункт 9** Календарного плана работ Приложение № 1 от 21.06.2011г к Соглашению о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома от 21.06. 2011 г) утвердить в следующей редакции:
Продолжить работы по ремонту цоколя в полном объёме (100%), в текущем 2012 году с указанием сроков проведения работ 01.07.2012г
- 3. Пункт 10** Календарного плана работ Приложение № 1 от 21.06.2011г к Соглашению о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома от 21.06. 2011 г) утвердить в следующей редакции:
Выполнить работы по ремонту балконов в полном объёме (100%), в текущем 2012 году с учётом согласований и указанием сроков проведения работ 31.07.2012г
- 4. Пункт 11** Календарного плана работ Приложение № 1 от 21.06.2011г к Соглашению о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома от 21.06. 2011 г) утвердить в следующей редакции:
Выполнить работы по ремонту и замене оконных отливов и сандриков в полном объёме (100%), в текущем 2012 году с указанием сроков проведения работ 31.07.2012г
- 5. Пункт 12** Календарного плана работ Приложение № 1 от 21.06.2011г к Соглашению о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома от 21.06. 2011 г) утвердить в следующей редакции:
Продолжить работы по ремонту подъездов: покраска стен материалом, предложенным заказчиком; замена напольной плитки на лестничных площадках в полном объёме (100%), в текущем 2012 году с указанием сроков проведения работ 31.07.2012г
- 6. Пункт 13** Календарного плана работ Приложение № 1 от 21.06.2011г к Соглашению о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома от 21.06. 2011 г) утвердить в следующей редакции:
Выполнить работы по замене стояков холодного и горячего водоснабжения (в тех квартирах, где замена стояков ГВС и ХВС не была произведена в 2007 году); стояка кухонной канализации в квартирах 4 подъездов в полном объёме (100%), в текущем 2012 году с учётом согласований и указанием сроков проведения работ по согласованию с Преемником

7. Пункт 15 Календарного плана работ Приложение № 1 от 21.06.2011г к Соглашению о проведении выборочного капитального ремонта многоквартирного дома от 21.06. 2011 г) утвердить в следующей редакции:
Выполнить работы по росписи контейнерной площадки в полном объеме (100%), в текущем 2012 году с учётом согласований и указанием сроков проведения работ 31.08.2012г.

Подписи сторон

ТСЖ «ПАРУС»



ООО «ДЕЗ Левобережный»

