СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД

_____ **В.И. Симчук**
"09" января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"

_____ **И.В. Юлдашева**
"09" января 2023 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2023 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№ 11 по улице ЛЕНИНА, г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Замена тамбурных дверей	шт	3	июнь - август
2	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
3	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
4	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
8	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка _____ Л.В. Маринина