УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО " СК "Ваш дом"

О.И. Котлярова

10 января 2022 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2022 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 25 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт межпанельных швов кв. 12,177,115,71,48	м	20	май-сентябрь
2	Ремонт тротуара	м	100	май-июнь
3	Ремонт кровли квартир 34, 35, 104	м	8	май-сентябрь
4	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
5	Центровка и укрепление футляров г/п (3 подъезд)	шт.	1	май-сентябрь
6	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
7	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
12	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
13	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту и актов осмотра МКД

Составил: начальник участка _____ Л.В. Маринина