СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД

_____
" " января 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"

_____ Е.С. Мелехин
" " января 2026 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2026 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№9 по улице ГОГОЛЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Замена запорной арматуры системы отопления			июнь - август
2	Оштукатуривание фасада (кв. 57, 99)			июнь - август
3	Восстановление входной группы 6 подъезда			июнь - август
4	Ремонт кровли	м2	20	июнь - август
5	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
6	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
12	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: Начальник участка _____ Л.В. Маринина