СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД

_____
" " января 2026 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"
_____ **Е.С. Мелехин**
" " января 2026 г

ПЛАН РАБОТ НА 2026 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№2В ПО УЛ. ЛЕСНАЯ, г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. из	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли	м2	20	май - сентябрь
2	Оштукатуривание фасада (кв. 22, 45, 77, 78, 83)			май - сентябрь
3	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
4	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
9	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: Начальник участка _____ Л.В. Маринина