СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД

_____ **Н.А. Гаврюшин**
"09" января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"

_____ **О.И. Котлярова**
"09" января 2020 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2020 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 13 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт фасада	м2	3	июнь - август
2	Ремонт оголовков	шт	3	июнь-июль
3	Ремонт подходов к подъездам (4,5)	шт	2	июнь - август
4	Ремонт площадки крылец	шт		июнь - август
5	Ремонт балконной плиты кв.19	м2	3,2	июнь - август
6	Ревизия этажных электрических щитов (замена нулевых шин)	шт	30	сентябрь-ноябрь
7	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
8	Укрепление футляров г/п (3,6 подъезд)	шт.	2	май-сентябрь
9	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
10	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
12	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
13	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
14	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
15	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка _____ Л.В. Маринина