Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Установка песочницы, *ул. Фрунзе 31 – ул. Северная 44*

2048р

Номер документа	Дата составления
09	Июль 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.401** тыс. руб.	**3.686** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.007** тыс.чел.ч	**0.007** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.078** тыс. руб.	**1.119** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е10-02-046-01	1	72.85	46.72	7.75	73	47	8	806	668	46
	Установка песочницы, примен., 1 шт.			18.38			18			92	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	С102-0051	0.0984	1 180.00			116			773		
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	6		1 180.00			116			773	
	Объем: 1.87*0.15*0.03*4+1.8*0.15*0.03*8										
3.	Е57-6-3	0.033	750.43	650.03	100.40	25	21	3	325	307	18
	Острожка дощатых покрытий площадью до 5 м2, 100 м2 пола										
4.	Е15-04-024-03	0.033	899.39	304.73	5.58	30	10		206	144	1
	Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности			589.08	0.20		19			61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	ИТОГО ПО АКТУ					**244**	**78**	**11**	**2 110**	**1 119**	**65**
							153			**926**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**244**	**78**	**11**	**2 110**	**1 119**	**65**
							153			**926**	
	МАТЕРИАЛОВ -					**116**			**773**		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1; %=64 - по стр. 3; %=76 - по стр. 4)					**76**			**874**		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39 - по стр. 1; %=49 - по стр. 3; %=34 - по стр. 4)					**44**			**460**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**364**			**3 444**		
	ВСЕГО ПО АКТУ					**364.00**			**3 444.00**		
	справочно										
	Материалы					**153**			**926**		
	Оплата труда рабочих					**78**			**1 119**		
	Эксплуатация машин					**11**			**65**		
	Накладные расходы					**76**			**874**		
	Сметная прибыль					**44**			**460**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**11**			**65**		
	Компенсация НДС на машины					**2**			**13**		
	Компенсация НДС на материалы					**31**			**185**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доля материалов в НР при УСН					**13**			**150**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**3**			**30**		
	Доля материалов в СП при УСН					**7**			**69**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**1**			**14**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**37.00**			**242.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**401.00**			**3 686.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.