< 10 * 3 * 22 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отопления, *ул. Бажова 6 – 25*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
75	Ноябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.11.2020	30.11.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.229** тыс. руб.	**2.473** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.007** тыс.чел.ч	**0.007** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.077** тыс. руб.	**1.093** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 3 * 22 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-15-1	0.025	2 593.92	1 150.18	63.12	65	29	2	603	411	9
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			1 380.62	1.88		35			183	1
2.	Е65-23-2	3.0225	15.74	15.74		48	48		681	681	
	Слив и наполнение водой системы отопления, 1000 м3 объема здания										
.	**ИТОГО ПО АКТУ**					**113**	**77**	**2**	**1 284**	**1 092**	**9**
							35			**183**	**1**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**113**	**77**	**2**	**1 284**	**1 092**	**9**
							35			**183**	**1**
.	**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1; %=59 - по стр. 2)**					**65**			**740**		
.	**СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=36 - по стр. 2)**					**41**			**422**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**219**			**2 446**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**219**			**2 446**		
	справочно										
	Материалы					**35**			**183**		
	Оплата труда рабочих					**77**			**1 092**		
	Эксплуатация машин					**2**			**9**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**65**			**740**		
	Сметная прибыль					**41**			**422**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**2**			**8**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС на машины								**2**		
	НДС на материалы					**7**			**37**		
	Доля материалов в НР при УСН					**11**			**127**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**2**			**25**		
	Доля материалов в СП при УСН					**6**			**63**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**13**		
	Компенсация НДС при УСН					**10.00**			**77.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**229.00**			**2 523.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.00415**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**50**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**229**			**2 473**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е. Г.