< 10 * 4 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

	по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

	по ОКПО	

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

	по ОКПО	

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Замена запорной арматуры Т1, *ул. Бажова 6 – бойлер*

Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракта)	номер			
	дата			
Вид операции				

Номер документа	Дата составления
07	Август 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.08.2020	31.02.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.720** тыс. руб.	**5.543** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.004** тыс.чел.ч	**0.004** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.049** тыс. руб.	**0.703** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-5-9	0.01	53 798.58	4 840.34	433.44	538	48	4	4 360	692	26
	Смена задвижек диаметром 100 мм, 100 шт.			48 524.80			485			3 642	
2.	Е69-9-1	0.0003	1 965.31	1 965.31		1	1		11	11	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	84									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**539**	**49**	**4**	**4 371**	**703**	**26**
							485			**3 642**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1**	**1**		**11**	**11**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 2)					**1**			**7**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 2)					**1**			**4**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3**			**22**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**538**	**48**	**4**	**4 360**	**692**	**26**
							485			**3 642**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1)					**49**			**567**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**29**			**298**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**616**			**5 225**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**619**			**5 247**		
	справочно										
	Материалы					**485**			**3 642**		
	Оплата труда рабочих					**49**			**703**		
	Эксплуатация машин					**4**			**26**		
	Накладные расходы					**50**			**574**		
	Сметная прибыль					**30**			**302**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**4**			**26**		
	НДС на машины					**1**			**5**		
	НДС на материалы					**97**			**728**		
	Доля материалов в НР при УСН					**9**			**98**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**2**			**20**		
	Доля материалов в СП при УСН					**5**			**45**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**9**		
	Компенсация НДС при УСН					**101.00**			**762.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**720.00**			**6 009.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.03840**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**466**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**720**			**5 543**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е. Г.