< 10 * 30 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт теплоизоляции труб отопления, *ул. Бажова 5 – 1, 2 подъезды*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
01	Январь 2020 год	01.01.2020	31.01.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.056** тыс. руб.	**3.790** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.041** тыс. руб.	**0.583** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 30 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E26-01-017-01	0.8	671.17	50.76	33.22	537	41	27	2 224	583	161
	Изоляция трубопроводов трубками, 10 м трубопровода			587.19			470			1 480	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	C104-0611	8.8	33.74			297			454		
	Цилиндры минераловатные толщиной 10 мм, диаметром 25 мм, примен., м			33.74			297			454	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**834**	**41**	**27**	**2 678**	**583**	**161**
							767			**1 934**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**834**	**41**	**27**	**2 678**	**583**	**161**
							767			**1 934**	
	. МАТЕРИАЛОВ -					**297**			**454**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1)					**37**			**420**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**25**			**251**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**896**			**3 349**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**896.00**			**3 349.00**		
	справочно										
	Материалы					**767**			**1 934**		
	Оплата труда рабочих					**41**			**583**		
	Эксплуатация машин					**27**			**161**		
	Накладные расходы					**37**			**420**		
	Сметная прибыль					**25**			**251**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**27**			**161**		
	Компенсация НДС на машины					**5**			**32**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Компенсация НДС на материалы					**153**			**387**		
	Доля материалов в НР при УСН					**6**			**72**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**1**			**14**		
	Доля материалов в СП при УСН					**4**			**38**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**1**			**8**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**160.00**			**441.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 056.00**			**3 790.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е. Г.