< 10 * 3 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт отопления, *ул. Победы 50 - 1 этаж под 2, 3 подъездами*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
05	Декабрь 2020 год	01.12.2020	31.12.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

_____ руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**6.241** тыс. руб.	**48.751** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.531** тыс. руб.	**1.151** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.094** тыс.чел.ч	**0.094** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**1.054** тыс. руб.	**15.078** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т.п.)										
1.	Е65-1-2	0.21	839.71	720.60	15.05	176	151	3	2 352	2 163	19
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			104.07	3.19		22	1		170	10
2.	Е16-02-005-02	0.21	5 822.55	863.24	167.61	1 223	181	35	8 355	2 592	199
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			4 791.70	3.88		1 006	1		5 564	12
3.	С507-1974	4	22.80			91			334		
	Отводы 90 град. диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм,, шт.			22.80			91			334	
4.	Е65-15-2	0.32	3 755.06	1 172.08	78.87	1 202	375	25	9 473	5 362	149
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм, 100 м трубопровода			2 504.12	3.76		801	1		3 961	17
5.	С507-1971	13	20.80			270			674		
	Отводы диаметром 32 мм,, шт.			20.80			270			674	
6.	С507-2278	3	56.60			170			143		
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х32 мм, примен., шт.			56.60			170			143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Е65-15-1	0.2	2 593.92	1 150.18	63.12	519	230	13	4 825	3 289	73
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм, 100 м трубопровода			1 380.62	1.88		276			1 464	5
8.	С302-1237	10	18.60			186			433		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.			18.60			186			433	
9.	Е69-9-1	0.0007	2 260.11	2 260.11		2	2		23	23	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	14									
10.	Е65-23-2	7.126	15.74	15.74		112	112		1 605	1 605	
	Слив и наполнение водой системы отопления, 1000 м3 объема здания										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**3 951**	**1 051**	**76**	**28 217**	**15 034**	**440**
							2 822	**3**		**12 743**	**44**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**531**			**1 151**		
							531			**1 151**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**531**			**1 151**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**531**			**1 151**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**2**	**2**		**23**	**23**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 9)					**2**			**14**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 9)					**1**			**8**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**5**			**45**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**3 418**	**1 049**	**76**	**27 043**	**15 011**	**440**
							2 291	**3**		**11 592**	**44**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1, 10; %=92 - по стр. 2; %=82 - по стр. 4, 7)					**1 029**			**11 737**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 10; %=51 - по стр. 2; %=43 - по стр. 4, 7)					**625**			**6 418**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**5 072**			**45 198**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**5 608**			**46 394**		
	справочно										
	Материалы					**2 822**			**12 743**		
	Оплата труда рабочих					**1 051**			**15 034**		
	Эксплуатация машин					**76**			**440**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**3**			**44**		
	Накладные расходы					**1 031**			**11 751**		
	Сметная прибыль					**626**			**6 426**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**73**			**396**		
	НДС на машины					**15**			**79**		
	НДС на материалы					**564**			**2 549**		
	Доля материалов в НР при УСН					**177**			**2 012**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**35**			**402**		
	Доля материалов в СП при УСН					**94**			**964**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**19**			**193**		
	Компенсация НДС при УСН					**633.00**			**3 223.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**6 241.00**			**49 617.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.07140**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**866**		
	ИТОГО ПО АКТУ								**48 751**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.