< 10 * 8 * 11 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Монтаж освещения в подвале, *ул. Титова 10 подвал*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
04	Декабрь 2020 год	01.12.2020	31.12.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.678** тыс. руб.	**4.983** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.448** тыс. руб.	**4.388** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.010** тыс.чел.ч	**0.010** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.115** тыс. руб.	**1.636** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 8 * 11 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-02-401-01	0.15	785.21	490.82	73.34	118	74	11	1 274	1 053	63
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками, 100 м			221.05	3.27		33			158	7
	Начисления: Н17= 2.0										
2.	С501-8183	0.015	4 310.00			65			333		
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м			4 310.00			65			333	
3.	Ц08-10-010-01	0.14	266.44	176.47	63.69	37	25	9	426	353	35
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м			26.28			4			38	
	Начисления: Н17= 2.0										
4.	С301-1380	14	11.60			162			318		
	Трубки защитные гофрированные, м			11.60			162			318	
5.	Ц08-03-591-01	0.01	457.19	396.26	15.60	5	4		60	57	1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.			45.33	0.49					2	
	Начисления: Н17= 2.0										
6.	С509-1441	1	6.84			7			34		
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.			6.84			7			34	
7.	Ц08-03-592-02	0.02	941.44	580.98	29.33	19	12	1	202	166	3
	Патрон подвесной, 100 шт.			331.13	1.31		7			32	
	Начисления: Н17= 2.0										
8.	С509-8001	2	4.26			9			30		
	Патроны, шт.			4.26			9			30	
9.	С509-1856	0.2	18.67			4			17		
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40, 10 шт.			18.67			4			17	
	ИТОГО ПО АКТУ					**426**	**115**	**21**	**2 694**	**1 629**	**102**
							291			**962**	**7**

< 10 * 8 * 11 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**264**	**115**	**21**	**2 376**	**1 629**	**102**
							129			**644**	**7**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**85**			**414**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 5, 7)					**109**			**1 243**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 5, 7)					**75**			**769**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**448**			**4 388**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**162**			**318**		
							162			**318**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**162**			**318**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**610.00**			**4 706.00**		
	справочно										
	Материалы					**291**			**962**		
	Оплата труда рабочих					**115**			**1 629**		
	Эксплуатация машин					**21**			**102**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**7**		
	Накладные расходы					**109**			**1 243**		
	Сметная прибыль					**75**			**769**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**21**			**95**		
	Компенсация НДС на машины					**4**			**19**		
	Компенсация НДС на материалы					**58**			**192**		
	Доля материалов в НР при УСН					**19**			**213**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**4**			**43**		
	Доля материалов в СП при УСН					**11**			**115**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**2**			**23**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**68.00**			**277.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**678.00**			**4 983.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е. Г.