< 10 * 3 * 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отопления, *ул. 8 Марта 53*

Номер документа	Дата составления
01	Июль 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.795** тыс. руб.	**6.131** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.010** тыс.чел.ч	**0.010** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.109** тыс. руб.	**1.566** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-1-2	0.06	743.76	626.61	13.09	45	38	1	591	537	5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода			104.07	2.78		6			49	2
2.	Е16-02-005-02	0.06	5 822.55	863.24	167.61	349	52	10	2 397	741	57
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			4 791.70	3.88		288			1 599	3
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	Е16-05-001-01	1	93.60	19.39	4.72	94	19	5	668	277	27
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм, 1 шт.			69.49			69			364	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
4.	С302-1309	1	21.10			21			171		
	Кран шаровый диаметром 15 мм, примен., шт.			21.10			21			171	
5.	С302-1236	1	17.60			18			41		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.			17.60			18			41	
6.	Е69-9-1	0.000204	1 965.31	1 965.31					6	6	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**527**	**109**	**16**	**3 874**	**1 561**	**89**
							402			**2 224**	**5**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**6**	**6**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 6)								**4**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 6)								**2**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**12**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**527**	**109**	**16**	**3 868**	**1 555**	**89**
							402			**2 224**	**5**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 3)					**110**			**1 257**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2, 3)					**69**			**715**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**706**			**5 840**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**706**			**5 852**		
	справочно										
	Материалы					**402**			**2 224**		
	Оплата труда рабочих					**109**			**1 561**		
	Эксплуатация машин					**16**			**89**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**5**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы					**110**			**1 261**		
	Сметная прибыль					**69**			**717**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**16**			**84**		
	НДС на машины					**3**			**17**		
	НДС на материалы					**80**			**445**		
	Доля материалов в НР при УСН					**19**			**216**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**4**			**43**		
	Доля материалов в СП при УСН					**10**			**108**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**2**			**22**		
	Компенсация НДС при УСН					**89.00**			**527.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**795.00**			**6 379.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.02040**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**248**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**795**			**6 131**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н.А.