< 10 * 30 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Теплоизоляция трубопровода ХВС, *ул. Ленина 17, подвал*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
08	Ноябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.11.2020	30.11.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**6.904** тыс. руб.	**28.147** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.025** тыс.чел.ч	**0.025** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.315** тыс. руб.	**4.498** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 30 * 3 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е26-01-017-01	6.2	671.17	50.76	33.22	4 161	315	206	17 946	4 498	1 217
	Изоляция трубопроводов трубками, 10 м трубопровода			587.19			3 641			12 230	
	Объем: 56+6										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	С104-0276	61.6	18.79			1 157			1 656		
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм, м			18.79			1 157			1 656	
	Объем: 56*1.1										
3.	С104-0273	6.6	12.18			80			152		
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м			12.18			80			152	
	Объем: 6*1.1										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**5 398**	**315**	**206**	**19 754**	**4 498**	**1 217**
							4 878			**14 038**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**5 398**	**315**	**206**	**19 754**	**4 498**	**1 217**
							4 878			**14 038**	
	. МАТЕРИАЛОВ -					**1 237**			**1 808**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1)					**284**			**3 239**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**189**			**1 934**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**5 871**			**24 927**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**5 871.00**			**24 927.00**		
	справочно										
	Материалы					**4 878**			**14 038**		
	Оплата труда рабочих					**315**			**4 498**		
	Эксплуатация машин					**206**			**1 217**		
	Накладные расходы					**284**			**3 239**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль					**189**			**1 934**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**206**			**1 217**		
	Компенсация НДС на машины					**41**			**243**		
	Компенсация НДС на материалы					**976**			**2 808**		
	Доля материалов в НР при УСН					**49**			**555**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**10**			**111**		
	Доля материалов в СП при УСН					**28**			**290**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**6**			**58**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**1 033.00**			**3 220.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**6 904.00**			**28 147.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е. Г.