< 4 * 3 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2т

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отопления, *ул. Бажова 9, кВ. 17, 21, подвал*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
23	Июль 2021 год	01.07.2021	31.07.2021

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
_____ руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.596** тыс. руб.	**5.316** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.079** тыс. руб.	**0.212** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.012** тыс.чел.ч	**0.012** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.139** тыс. руб.	**1.984** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е16-03-001-03	0.05	516.51	493.60	22.91	26	25	1	361	354	7
	Разборка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм МРПФЕР, п.10.2 табл.2-3 Кзтр=0.4; Кэм=0.4; Кмр=0, 100 м трубопровода				0.46						
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0										
2.	Е16-03-001-03	0.05	1 574.22	1 419.10	71.61	79	71	4	1 050	1 018	21
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода			83.51	1.43		4			11	1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-3355	5	13.88			69			188		
	Труба из полипропилена PN 20/25, м			13.88			69			188	
4.	С507-3174	3	2.45			7			13		
	Отвод 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.			2.45			7			13	
5.	С507-5008	3	0.95			3			11		
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.			0.95			3			11	
6.	Е65-15-1	0.007	2 435.66	1 000.16	54.89	17	7		173	100	2
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			1 380.62	1.63		10			70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	С302-1832	1	43.50			44			140		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.			43.50			44			140	
8.	С302-1237	2	18.60			37			99		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.			18.60			37			99	
9.	Е65-23-2	2.601	13.69	13.69		36	36		511	511	
	Слив и наполнение водой системы отопления, 1000 м3 объема здания										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**318**	**139**	**5**	**2 546**	**1 983**	**30**
							174			**532**	**1**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**79**			**212**		
							79			**212**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**79**			**212**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**79**			**212**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**239**	**139**	**5**	**2 334**	**1 983**	**30**
							95			**320**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 2; %=82 - по стр. 6; %=59 - по стр. 9)					**144**			**1 647**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 6; %=36 - по стр. 9)					**90**			**927**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**473**			**4 908**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**552**			**5 120**		
	справочно										
	Материалы с оборудованием с учетом начислений					**174**			**532**		
	Материалы					**174**			**532**		
	Оплата труда рабочих					**139**			**1 983**		
	Эксплуатация машин					**5**			**30**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**144**			**1 647**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль					**90**			**927**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**5**			**29**		
	Компенсация НДС на машины					**1**			**6**		
	Компенсация НДС на материалы					**35**			**106**		
	Доля материалов в НР при УСН					**25**			**282**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**5**			**56**		
	Доля материалов в СП при УСН					**14**			**139**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**3**			**28**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**44**			**196**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**596**			**5 316**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Маслов А.А.