< 10 * 7 * 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт ХВС, *ул. Энгельса 16 – 21, 17*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
02	Март 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.03.2021	31.03.2021

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.025** тыс. руб.	**6.083** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.042** тыс. руб.	**0.104** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.008** тыс.чел.ч	**0.008** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.093** тыс. руб.	**1.336** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т.п.)										
1.	Е65-9-3	0.07	7 886.53	1 326.10	78.92	552	93	6	3 028	1 327	33
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода			6 481.52	3.94		454			1 668	4
2.	С507-1971	2	20.80			42			104		
	Отводы диаметром 25 мм, примен., шт.			20.80			42			104	
3.	С302-1267	1	48.80			49			504		
	Кран шаровый диаметром 25 мм, примен., шт.			48.80			49			504	
4.	С302-1309	1	21.10			21			168		
	Кран шаровый, диаметром 15 мм, шт.			21.10			21			168	
5.	С302-1238	2	20.20			40			141		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт.			20.20			40			141	
6.	С302-1236	2	17.60			35			75		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.			17.60			35			75	
7.	Е69-9-1	0.0001	2 260.11	2 260.11					5	5	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	67									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**739**	**93**	**6**	**4 025**	**1 332**	**33**
							641			**2 660**	**4**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**42**			**104**		
							42			**104**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**42**			**104**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**42**			**104**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**5**	**5**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 7)								**3**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 7)								**2**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**10**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**697**	**93**	**6**	**3 916**	**1 327**	**33**
							599			**2 556**	**4**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1)					**96**			**1 091**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**56**			**572**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**849**			**5 579**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**891**			**5 693**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	справочно										
	Материалы					**641**			**2 660**		
	Оплата труда рабочих					**93**			**1 332**		
	Эксплуатация машин					**6**			**33**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**4**		
	Накладные расходы					**96**			**1 094**		
	Сметная прибыль					**56**			**574**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**6**			**29**		
	НДС на машины					**1**			**6**		
	НДС на материалы					**128**			**532**		
	Доля материалов в НР при УСН					**16**			**187**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**3**			**37**		
	Доля материалов в СП при УСН					**8**			**86**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**2**			**17**		
	Компенсация НДС при УСН					**134.00**			**592.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 025.00**			**6 285.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.01670**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**202**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**1 025**			**6 083**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Маслов А. А.