Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Установка урн, *ул. Энгельса 19, подъезд №2*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
02	Июль 2021 год	01.07.2021	31.07.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
_____ руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.352** тыс. руб.	**2.334** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.000** тыс.чел.ч	**0.000** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.002** тыс. руб.	**0.025** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E01-02-058-02	0.0003	2 760.80	2 760.80		1	1		14	14	
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	6									
	Копание ям вручную для установки урн, 100 м3 грунта										
	Объем: 0.3*0.3*0.4										
2.	E06-01-001-01	0.0003	6 383.96	1 774.80	1 708.54	2	1	1	16	9	4
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	6		2 900.62	293.94		1			4	2
	Бетонирование урны, примен., 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле										
	Объем: 0.3*0.3*0.4										
3.	C401-0065	0.0367	610.00			22			113		
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	2		610.00			22			113	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B12,5 (M150), м3										
	Объем: (0.00036)*102										
4.	C1.	1	265.63			266			1 785		
	Урна на витых ножках (2100/1,2/6,72*1,02), шт.			265.63			266			1 785	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**291**	**2**	**1**	**1 928**	**23**	**4**
							289			**1 902**	**2**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**291**	**2**	**1**	**1 928**	**23**	**4**
							289			**1 902**	**2**
	. МАТЕРИАЛОВ -					**22**			**113**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2)					**2**			**16**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 1; %=42 - по стр. 2)					**1**			**9**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**294**			**1 953**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**294**			**1 953**		
	справочно										
	Материалы с оборудованием с учетом начислений					**289**			**1 902**		
	Материалы					**289**			**1 902**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих					**2**			**23**		
	Эксплуатация машин					**1**			**4**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**2**		
	Накладные расходы					**2**			**16**		
	Сметная прибыль					**1**			**9**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**1**			**2**		
	Компенсация НДС на материалы					**58**			**380**		
	Доля материалов в НР при УСН								**3**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН								**1**		
	Доля материалов в СП при УСН								**1**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**58**			**381**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**352**			**2 334**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Маслов А. А.