Генеральный директор УК АО "РЦУ ЖКХ"
_____А.В. Кибардин

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на март 2023 г.

№ п/	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Интернациональная 2/1	■																				■										
2	Интернациональная 2/2		■																				■									
3	Интернациональная 2/3		■																				■									
4	Интернациональная 2/4		■																				■									
5	Интернациональная 2Б/1	■																				■										
6	Интернациональная 2Б/2			■																				■								
7	Интернациональная 2Б/3			■																				■								
8	Интернациональная 2В			■																				■								
9	Интернациональная 2Г/1						■																		■							
10	Интернациональная 2Г/2							■																				■				
11	Интернациональная 2Г/3							■																								
12	Интернациональная 2Д							■																				■				
13	Северная 7а									■																			■			
14	Северная 9									■																			■			
15	Интернациональная 11										■																			■		
16	Северная 11/1													■																■		
17	Северная 11/2													■																■		
18	Северная 3Б														■																	■
19	Северная 5														■																	■
20	Северная 7														■																	■
21	Северная 5Б														■																	■
22	пр. Заозёрный 4															■																
23	пр. Заозёрный 6															■																
24	пр. Заозёрный 8а															■																
25	Заозёрный 10																■															
26	пр. Заозёрный 12																■															
27	пр. Заозёрный 14А																	■														
28	пр. заозёрный 14А/1																	■														
29	пр. Заозёрный 14А/2																	■														
30	пр. Заозёрный 16																				■											
31	пр. Заозёрный 16а																															

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ "Северный" М.П. Менщикова