< 10 * 20 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект: 47

Ремонт пола деревянного, *ул. 8 Марта подъезд № 2*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
05	Ноябрь 2020 год	01.11.2020	30.11.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.427** тыс. руб.	**3.320** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.029** тыс. руб.	**0.422** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 20 * 1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-01-033-02	0.0316	10 046.79	827.00	186.31	318	26	6	2 341	374	37
	Устройство покрытий дощатых, 100 м2 покрытия	25		9 033.48	15.51		286			1 930	7
	Объем: 2.75*1.15										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	E57-4-10	0.0316	136.46	90.55		4	3		52	41	
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок, 100 м2	25		45.91			1			11	
	Объем: 2.75*1.15										
						322	**29**	**6**	**2 393**	**415**	**37**
							287			**1 941**	**7**

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**322**	**29**	**6**	**2 393**	**415**	**37**
		287			**1 941**	**7**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=64 - по стр. 2)	**31**			**362**		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46 - по стр. 1; %=49 - по стр. 2)	**19**			**195**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**372**			**2 950**		
. ВСЕГО ПО АКТУ	**372**			**2 950**		
справочно						
Материалы	**287**			**1 941**		
Оплата труда рабочих	**29**			**415**		
Эксплуатация машин	**6**			**37**		
в т. ч. оплата труда механизаторов				**7**		
Накладные расходы	**31**			**362**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль					**19**			**195**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**6**			**30**		
	НДС на машины					**1**			**5**		
	НДС на материалы					**52**			**349**		
	Доля материалов в НР при УСН					**5**			**62**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**11**		
	Доля материалов в СП при УСН					**3**			**29**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**5**		
	ИТОГО НДС при УСН					**55.00**			**370.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**427.00**			**3 320.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.