< 10 * 48 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Установка елки, *ул. Чайковского 22*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
01	01 2020	01.02.2020	29.02.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**2.148** тыс. руб.	**16.575** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.994** тыс. руб.	**9.120** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.021** тыс.чел.ч	**0.021** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.254** тыс. руб.	**3.643** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е14-01-017-01	0.0097	2 276.48	822.21	669.02	22	8	7	210	115	38
	Изготовление и установка подставки, примен., 1 т	2		785.25			8			57	
	Объем: (2*2.42+1*4.88)/1000										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	С103-1756	2	18.68			37			206		
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм, м			18.68			37			206	
3.	С103-0018	1	32.30			32			164		
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м			32.30			32			164	
4.	Е10-01-059-01	0.01	2 342.21	762.02	313.26	23	8	3	179	109	20
	Установка елки, примен., 100 шт. изделий			1 266.93	28.25		13			50	4
5.	С1.	1	158.48			158			1 000		
	(1200/6,31/1,2)			158.48			158			1 000	
	Сосна новогодняя большая, шт.										
6.	Е01-02-061-01	0.01	838.98	838.98		8	8		121	121	
	Засыпка вручную снегом основания елки, примен., 100 м3 грунта										
7.	Ц08-01-020-01	2	166.88	43.78	122.23	334	88	244	2 515	1 257	1 233
	Навеска гирлянд, 1 шт.			0.88	11.64		2	23		25	334
	Начисления: Н17= 2.0										
8.	С2.	2	289.88			580			3 658		
	(2195/6,31/1,2)			289.88			580			3 658	
	Гирлянда, шт.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Ц08-02-401-01	0.24	785.21	490.82	73.34	188	118	18	2 048	1 692	101
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками, 100 м			221.05	3.27		53	1		254	11
	Начисления: Н17= 2.0										
10.	С501-8183	0.024	4 310.00			103			506		
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м			4 310.00			103			506	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**1 485**	**230**	**272**	**10 607**	**3 294**	**1 392**
							986	**24**		**5 920**	**349**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**625**	**206**	**262**	**5 069**	**2 949**	**1 334**
							158	**24**		**785**	**345**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**103**			**506**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 7, 9)					**219**			**2 503**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 7, 9)					**150**			**1 548**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**994**			**9 120**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**791**	**24**	**10**	**5 168**	**345**	**58**
							759			**4 765**	**4**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=85 - по стр. 4; %=58 - по стр. 6)					**21**			**241**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=39 - по стр. 4; %=28 - по стр. 6)					**13**			**138**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**825**			**5 547**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**69**			**370**		
							69			**370**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**69**			**370**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 888.00**			**15 037.00**		
	справочно										
	Материалы					**986**			**5 920**		
	Оплата труда рабочих					**230**			**3 294**		
	Эксплуатация машин					**272**			**1 392**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**24**			**349**		
	Накладные расходы					**240**			**2 744**		
	Сметная прибыль					**163**			**1 686**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**248**			**1 043**		
	Компенсация НДС на машины					**50**			**209**		
	Компенсация НДС на материалы					**197**			**1 184**		
	Доля материалов в НР при УСН					**41**			**470**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**8**			**94**		
	Доля материалов в СП при УСН					**24**			**253**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**5**			**51**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**260.00**			**1 538.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**2 148.00**			**16 575.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.