< 66 * 21 * 23 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО "УК Бастион"

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО "Уют"

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Установка многоступенчатого насоса *ул.Чайковского,26 подал*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
79	Декабрь 2020 год	01.12.2020	31.12.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**3.104** тыс. руб.	**23.726** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.023** тыс.чел.ч	**0.023** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.272** тыс. руб.	**3.894** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е18-05-001-02	1	528.36	239.91	35.64	528	240	36	5 108	3 428	215
	Установка многоступенчатого насоса, 1 насос			252.81	2.04		253	2		1 464	29
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	С 7266.09.10.202	1	1 378.22			1 378			9 014		
	Многоступенчатый пов.насос МН-400 А (10604,17/6,54/1,2*1,02), шт			1 378.22			1 378			9 014	
3.	Е16-05-001-01	1	93.60	19.39	4.72	94	19	5	660	277	28
	Установка клапанов обратных диаметром 25 мм, 1 шт.			69.49			69			355	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
4.	С ТАС 30.11.2020	1	41.82			42			274		
	Клапан обратный (321,8/6,54/1,2*1,02), шт			41.82			42			274	
5.	Е18-06-007-01	0.1	193.38	111.85	74.07	19	11	7	210	160	44
	Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров			7.46	0.20		1			5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6.	С301-1213	1	95.00			95			220		
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, шт.			95.00			95			220	
7.	С302-1238	2	20.20			40			142		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт.			20.20			40			142	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**2 196**	**270**	**48**	**15 628**	**3 865**	**287**
							1 878	**2**		**11 474**	**29**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 420**			**9 288**		
							1 420			**9 288**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 420**			**9 288**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**776**	**270**	**48**	**6 340**	**3 865**	**287**
							458	**2**		**2 186**	**29**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 3, 5)					**313**			**3 582**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 3, 5)					193			1 986		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 282			11 908		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					2 702			21 196		
	справочно										
	Материалы					1 878			11 474		
	Оплата труда рабочих					270			3 865		
	Эксплуатация машин					48			287		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					2			29		
	Накладные расходы					313			3 582		
	Сметная прибыль					193			1 986		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					46			258		
	Компенсация НДС на машины					9			52		
	Компенсация НДС на материалы					376			2 295		
	Доля материалов в НР при УСН					54			613		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					11			123		
	Доля материалов в СП при УСН					29			298		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					6			60		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					402			2 530		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					3 104			23 726		

Работу сдал:	Директор ООО «УЮТ»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.