< 10 * 7 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт ХВС, *ул. Герцена 23 – 31, подвал*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
04	Август 2020 год	01.08.2020	31.08.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.368** тыс. руб.	**2.058** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.021** тыс. руб.	**0.053** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.032** тыс. руб.	**0.463** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кзм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т.п.)										
1.	Е65-9-4	0.02	8 493.99	1 609.56	78.92	170	32	2	972	460	9
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода			6 805.52	3.94		136			503	1
2.	С507-1971	1	20.80			21			53		
	Отводы диаметром 32 мм, примен., шт.			20.80			21			53	
3.	С302-1238	1	20.20			20			76		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт.			20.20			20			76	
4.	С302-1236	2	17.60			35			81		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.			17.60			35			81	
5.	С302-1309	1	21.10			21			171		
	Кран шаровый диаметром 15 мм, шт.			21.10			21			171	
6.	Е69-9-1	0.00006	2 260.11	2 260.11					2	2	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**267**	**32**	**2**	**1 355**	**462**	**9**
							233			**884**	**1**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**21**			**53**		
							21			**53**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**21**			**53**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**21**			**53**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**2**	**2**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 6)								**1**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 6)								**1**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**4**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**246**	**32**	**2**	**1 300**	**460**	**9**
							212			**831**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1)					**33**			**378**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**19**			**198**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**298**			**1 876**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**319**			**1 933**		
	справочно										
	Материалы					**233**			**884**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих					**32**			**462**		
	Эксплуатация машин					**2**			**9**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**33**			**379**		
	Сметная прибыль					**19**			**199**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**2**			**8**		
	НДС на машины								**2**		
	НДС на материалы					**47**			**177**		
	Доля материалов в НР при УСН					**6**			**65**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**13**		
	Доля материалов в СП при УСН					**3**			**30**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**6**		
	Компенсация НДС при УСН					**49.00**			**198.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**368.00**			**2 131.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.00600**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**73**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**368**			**2 058**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н.А.