< 10 * 5 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт канализации, *ул. Герцена 11 – 1*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
02	Сентябрь 2020 год	01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.387** тыс. руб.	**3.230** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.030** тыс. руб.	**0.918** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.005** тыс.чел.ч	**0.005** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.055** тыс. руб.	**0.785** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-2	0.03	922.65	911.86	10.79	28	27		394	391	3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						2
2.	Е16-04-001-02	0.03	6 621.83	888.33	9.41	199	27		1 106	381	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		172			723	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Переход с чугуна на пластик диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
4.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Тройник полиэтиленовый диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
6.	Е69-9-1	0.000402	1 965.31	1 965.31		1	1		11	11	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**258**	**55**		**2 429**	**783**	**5**
							202			**1 641**	**2**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**918**		
							30			**918**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**30**			**918**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**918**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1**	**1**		**11**	**11**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 6)					**1**			**7**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 6)					**1**			**4**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3**			**22**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**227**	**54**		**1 500**	**772**	**5**
							172			**723**	**2**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**51**			**582**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**33**			**336**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**311**			**2 418**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**344**			**3 358**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	справочно										
	Материалы					**202**			**1 641**		
	Оплата труда рабочих					**55**			**783**		
	Эксплуатация машин								**5**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**2**		
	Накладные расходы					**52**			**589**		
	Сметная прибыль					**34**			**340**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**3**		
	НДС на машины								**1**		
	НДС на материалы					**40**			**328**		
	Доля материалов в НР при УСН					**9**			**101**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**2**			**20**		
	Доля материалов в СП при УСН					**5**			**51**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**10**		
	ИТОГО НДС при УСН					**43.00**			**359.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**387.00**			**3 717.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.04020**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**487**		
	ИТОГО ПО АКТУ								**3 230**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.