< 10 * 48 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Установка урны, *ул. Ленина 16*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
03	Сентябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.280** тыс. руб.	**1.856** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.000** тыс.чел.ч	**0.000** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.002** тыс. руб.	**0.026** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е01-02-058-02 Копание ям вручную для установки урн, 100 м3 грунта Объем: 0.2*0.2*0.4*2	0.0003 2	3 174.92	3 174.92		1	1		15	15	
2.	Е06-01-001-01 Бетонирование урны, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 0.2*0.2*0.4*2	0.0003 2	7 077.31	2 041.02 2 900.62	2 135.67 367.43	2	1 1	1	16	9 3	4 2
3.	С401-0065 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.0326 4	610.00	610.00		20	20		98	98	
4.	С 1. (1680/1,2/6,72) Урна "Уралочка 3", шт.	1	208.33	208.33		208	208		1 400	1 400	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**231**	**2** **229**	**1**	**1 529**	**24** **1 501**	**4** **2**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**231**	**2** **229**	**1**	**1 529**	**24** **1 501**	**4** **2**
	. МАТЕРИАЛОВ -					**20**			**98**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=58 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2)					**2**			**17**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=28 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2)					**1**			**9**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**234**			**1 555**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**234.00**			**1 555.00**		
	справочно										
	Материалы					**229**			**1 501**		
	Оплата труда рабочих					**2**			**24**		
	Эксплуатация машин					**1**			**4**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**2**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы					**2**			**17**		
	Сметная прибыль					**1**			**9**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**1**			**2**		
	Компенсация НДС на материалы					**46**			**300**		
	Доля материалов в НР при УСН								**3**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН								**1**		
	Доля материалов в СП при УСН								**1**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**46.00**			**301.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**280.00**			**1 856.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.