< 66 * 18 * 228 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО "УК Бастион"	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО "Уют"	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Установка входной двери *ул.8 Марта,47 подъезд №2*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
06	Декабрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.12.2020	31.12.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.374** тыс. руб.	**9.234** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.030** тыс. руб.	**0.434** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е10-01-039-01	0.0187	7 187.50	1 392.29	1 730.60	134	26	32	929	372	189
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов			4 064.60	231.68		76	4		368	62
	Объем: 1.87*1										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	С 50 от 15.09.20	1	974.77			975			6 375		
	Дверь деревянная 1870*1000 (7500/6,54/1,2*1,02), шт			974.77			975			6 375	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**1 109**	**26**	**32**	**7 304**	**372**	**189**
							1 051	**4**		**6 743**	**62**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 109**	**26**	**32**	**7 304**	**372**	**189**
							1 051	**4**		**6 743**	**62**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1)					**32**			**369**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39 - по стр. 1)					**16**			**169**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 157**			**7 842**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 157**			**7 842**		
	справочно										
	Материалы					**1 051**			**6 743**		
	Оплата труда рабочих					**26**			**372**		
	Эксплуатация машин					**32**			**189**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**4**			**62**		
	Накладные расходы					**32**			**369**		
	Сметная прибыль					**16**			**169**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**28**			**127**		
	Компенсация НДС на машины					**6**			**25**		
	Компенсация НДС на материалы					**210**			**1 349**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доля материалов в НР при УСН					**5**			**63**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**1**			**13**		
	Доля материалов в СП при УСН					**2**			**25**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН								**5**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**217**			**1 392**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 374**			**9 234**		

Работу сдал: Директор ООО «УЮТ» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ «УК Бастион» Лисюкова Н.А.