< 10 * 27 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Герметизация межпанельных швов, *ул. Чайковского 22 - 83*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
18	Декабрь 2020 год	01.12.2020	31.12.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.566** тыс. руб.	**9.360** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.010** тыс.чел.ч	**0.010** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.128** тыс. руб.	**1.837** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 27 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е53-21-6	0.21	3 354.93	416.65	2 938.28	705	87	617	3 971	1 251	2 719
	(МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15)				194.98			41			586
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой, 100 м восстановленной герметизации стыков										
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
2.	С101-8043	0.01	44 896.63			449			2 253		
	Герметик "Альпинист 101", примен., т			44 896.63			449			2 253	
.	**ИТОГО ПО АКТУ**					**1 154**	**87**	**617**	**6 224**	**1 251**	**2 719**
							449	**41**		**2 253**	**586**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 154**	**87**	**617**	**6 224**	**1 251**	**2 719**
							449	**41**		**2 253**	**586**
.	**МАТЕРИАЛОВ -**					**449**			**2 253**		
.	**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1)**					**110**			**1 268**		
.	**СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1)**					**90**			**919**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 354**			**8 411**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 354.00**			**8 411.00**		
	справочно										
	Материалы					**449**			**2 253**		
	Оплата труда рабочих					**87**			**1 251**		
	Эксплуатация машин					**617**			**2 719**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**41**			**586**		
	Накладные расходы					**110**			**1 268**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль					**90**			**919**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**576**			**2 133**		
	Компенсация НДС на машины					**115**			**427**		
	Компенсация НДС на материалы					**90**			**451**		
	Доля материалов в НР при УСН					**19**			**217**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**4**			**43**		
	Доля материалов в СП при УСН					**14**			**138**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**3**			**28**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**212.00**			**949.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 566.00**			**9 360.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уютная Компания»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е. Г.