< 10 * 3 * 24 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт отопления, *ул. Герцена 7 – 4*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
01	Ноябрь 2020 год	01.11.2020	30.11.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.301** тыс. руб.	**2.884** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.007** тыс.чел.ч	**0.007** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.082** тыс. руб.	**1.170** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 3 * 24 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-15-2	0.032	3 755.06	1 172.08	78.87	120	38	3	947	536	15
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм, 100 м трубопровода			2 504.12	3.76		80			396	2
2.	Е65-23-2	2.804	15.74	15.74		44	44		632	632	
	Слив и наполнение водой системы отопления, 1000 м3 объема здания										
	. ИТОГО ПО АКТУ					164	82	3	1 579	1 168	15
							80			396	2
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					164	82	3	1 579	1 168	15
							80			396	2
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1; %=59 - по стр. 2)					72			814		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=36 - по стр. 2)					45			459		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					281			2 852		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					281			2 852		
	справочно										
	Материалы					80			396		
	Оплата труда рабочих					82			1 168		
	Эксплуатация машин					3			15		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								2		
	Накладные расходы					72			814		
	Сметная прибыль					45			459		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					3			13		
	НДС на машины					1			3		
	НДС на материалы					16			79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доля материалов в НР при УСН					**12**			**139**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**2**			**28**		
	Доля материалов в СП при УСН					**7**			**69**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**14**		
	Компенсация НДС при УСН					**20.00**			**124.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**301.00**			**2 976.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.00760**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**92**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**301**			**2 884**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.