< 10 * 5 * 11 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт канализации, *ул. Герцена 21 – 82*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
05	Сентябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.220** тыс. руб.	**1.771** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.018** тыс. руб.	**0.488** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.031** тыс. руб.	**0.445** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-2	0.017	922.65	911.86	10.79	16	16		223	222	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						1
2.	Е16-04-001-02	0.017	6 621.83	888.33	9.41	113	15		611	216	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		97			394	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2621	0.1	79.12			8			182		
	Переход с чугуна на пластик, примен., 10 шт.			79.12			8			182	
4.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок компенсационный диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	Е69-9-1	0.0002	1 965.31	1 965.31					6	6	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	278									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**147**	**31**		**1 328**	**444**	**2**
							115			**882**	**1**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**18**			**488**		
							18			**488**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**18**			**488**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**18**			**488**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**6**	**6**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)								**4**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)								**2**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**12**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**129**	**31**		**834**	**438**	**2**
							97			**394**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**29**			**330**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**19**			**190**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**177**			**1 354**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**195**			**1 854**		
	справочно										
	Материалы					**115**			**882**		
	Оплата труда рабочих					**31**			**444**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин								**2**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**29**			**334**		
	Сметная прибыль					**19**			**192**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**1**		
	НДС на материалы					**23**			**176**		
	Доля материалов в НР при УСН					**5**			**57**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**11**		
	Доля материалов в СП при УСН					**3**			**29**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**6**		
	Компенсация НДС при УСН					**25.00**			**193.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**220.00**			**2 047.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.02278**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**276**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**220**			**1 771**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.