< 10 * 5 * 13 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт канализации, *ул. Герцена 21- 83*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
06	Сентябрь 2020 год	01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.224** тыс. руб.	**2.261** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.024** тыс. руб.	**0.546** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.004** тыс.чел.ч	**0.004** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.041** тыс. руб.	**0.599** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-1	0.025	740.87	735.47	5.40	19	18		264	263	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				2.61						1
2.	Е16-04-001-01	0.025	3 785.52	926.41	4.13	95	23		634	331	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			2 854.98	0.41		71			302	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2621	0.1	79.12			8			182		
	Тройник полиэтиленовый 90° диаметром 50 мм, примен., 10 шт.			79.12			8			182	
4.	С507-2621	0.1	79.12			8			182		
	Патрубок полиэтиленовый диаметром 50 мм, примен., 10 шт.			79.12			8			182	
5.	С507-2621	0.1	79.12			8			182		
	Переход с чугуна на пластик диаметром 50 мм, примен., 10 шт.			79.12			8			182	
6.	Е69-9-1	0.0001	1 965.31	1 965.31					4	4	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	4									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**138**	**41**		**1 448**	**598**	**2**
							95			**848**	**1**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**24**			**546**		
							24			**546**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**24**			**546**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**24**			**546**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**4**	**4**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 6)								**3**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 6)								**2**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**9**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**114**	**41**		**898**	**594**	**2**
							71			**302**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2)					**40**			**491**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2)					**25**			**291**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**179**			**1 680**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**203**			**2 235**		
	справочно										
	Материалы					**95**			**848**		
	Оплата труда рабочих					**41**			**598**		
	Эксплуатация машин								**2**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**40**			**494**		
	Сметная прибыль					**25**			**293**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**1**		
	НДС на материалы					**19**			**170**		
	Доля материалов в НР при УСН					**7**			**85**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**17**		
	Доля материалов в СП при УСН					**4**			**44**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**9**		
	Компенсация НДС при УСН					**21.00**			**196.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**224.00**			**2 431.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.01400**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**170**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**224**			**2 261**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.