< 10 * 48 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Установка лавочек, урн, *ул. Бажова 11 подъезды № 2,3*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
01	Октябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**3.925** тыс. руб.	**26.341** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.000** тыс.чел.ч	**0.000** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.003** тыс. руб.	**0.058** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	С 1.	2	1 457.09			2 914			19 583		
	(Счет № 3 от 26.10.2020 г. 11750/6,72/1,2)			1 457.09			2 914			19 583	
	Изготовление, монтаж лавочек, шт.										
2.	Е01-02-058-02	0.0007	3 174.92	3 174.92		2	2		33	33	
	Копание ям вручную для установки урн, 100 м3 грунта	2									
	Объем: 0.3*0.3*0.4*2										
	Начисления: Н5= 1.15										
3.	Е06-01-001-01	0.0007	7 077.31	2 041.02	2 135.67	5	1	2	37	21	9
	Бетонирование урны, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	2		2 900.62	367.43		2			7	4
	Объем: 0.3*0.3*0.4*2										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
4.	С401-0065	0.0734	610.00			45			220		
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), м3	4		610.00			45			220	
5.	С 2.	2	151.60			303			2 038		
	(1222,50/1,2/6,72)			151.60			303			2 038	
	Урна "Уралочка 4", шт.										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**3 269**	**3**	**2**	**21 911**	**54**	**9**
							3 264			**21 848**	**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 269**	**3**	**2**	**21 911**	**54**	**9**
							3 264			**21 848**	**4**
	. МАТЕРИАЛОВ -					**45**			**220**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=58 - по стр. 2; %=76 - по стр. 3)					**2**			**38**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=28 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3)					**1**			**19**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 272**			**21 968**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**3 272.00**			**21 968.00**		
	справочно										
	Материалы					**3 264**			**21 848**		
	Оплата труда рабочих					**3**			**54**		
	Эксплуатация машин					**2**			**9**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**4**		
	Накладные расходы					**2**			**38**		
	Сметная прибыль					**1**			**19**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**2**			**5**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Компенсация НДС на машины								**1**		
	Компенсация НДС на материалы					**653**			**4 370**		
	Доля материалов в НР при УСН								**7**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН								**1**		
	Доля материалов в СП при УСН								**3**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН								**1**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**653.00**			**4 373.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**3 925.00**			**26 341.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.