< 15 * 21 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211012) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Теплоизоляция труб отопления, *ул. Бажова 9, чердак*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
24	Декабрь 2021 год	01.12.2021	31.12.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
руб.

Сметная стоимость: **18.576** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.012** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **2.085** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е26-01-054-01	0.341	1 073.48	384.14	58.43	366.06	130.99	19.92	4 470	2 085	125
	(Прил.26.2 п.6 Кзтр=1,1)			630.91			215.14			2 259	
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции										
	Объем: 122*0.2+80*0.1+2*0.85										
	Начисления: Н5= 1.1										
2.	С-1.	40	32.00			1 280.00			8 666		
	Утеплитель 260/ 6,77/ 1,2, рулон			32.00			1 280.00			8 666	
.	**ИТОГО ПО АКТУ**					**1 646.06**	**130.99**	**19.92**	**13 136**	**2 085**	**125**
							1 495.14			**10 925**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 646.06**	**130.99**	**19.92**	**13 136**	**2 085**	**125**
							1 495.14			**10 925**	
.	**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1)**					**117.89**			**1 877**		
.	**СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)**					**78.59**			**1 251**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 842.54**			**16 264**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 842.54**			**16 264**		
	справочно										
	Материалы					**1 495.14**			**10 925**		
	Оплата труда рабочих					**130.99**			**2 085**		
	Эксплуатация машин					**19.92**			**125**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы					**117.89**			**1 877**		
	Сметная прибыль					**78.59**			**1 251**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**19.92**			**125**		
	Компенсация НДС на машины					**3.98**			**25**		
	Компенсация НДС на материалы					**299.03**			**2 185**		
	Доля материалов в НР при УСН					**20.18**			**321**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**4.04**			**64**		
	Доля материалов в СП при УСН					**11.79**			**188**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**2.36**			**38**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**309.41**			**2 312**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**2 151.95**			**18 576**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Маслов А. А.