< 10 * 5 * 12 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

	по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

	по ОКПО	

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

	по ОКПО	

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт канализации, *ул. Герцена 2 под 3 подъездом*

Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракта)	номер			
	дата			
Вид операции				
		Отчетный период		
		с	по	
		01.05.2020	31.05.2020	

Номер документа	Дата составления
05	Май 2020 год

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.270** тыс. руб.	**2.501** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.030** тыс. руб.	**0.918** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.037** тыс. руб.	**0.524** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-2	0.02	922.65	911.86	10.79	18	18		262	261	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						1
2.	Е16-04-001-02	0.02	6 621.83	888.33	9.41	132	18		721	254	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		114			466	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
4.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Переход с чугуна на пластик диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Ревизия полиэтиленовая диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
6.	Е69-9-1	0.0002	1 965.31	1 965.31		1	1		8	8	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	68									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**181**	**37**		**1 909**	**523**	**3**
							144			**1 384**	**1**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**918**		
							30			**918**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**30**			**918**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**918**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1**	**1**		**8**	**8**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 6)					**1**			**5**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 6)					**1**			**3**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3**			**16**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**150**	**36**		**983**	**515**	**3**
							114			**466**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**34**			**388**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**22**			**224**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**206**			**1 595**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**239**			**2 529**		
	справочно										
	Материалы					**144**			**1 384**		
	Оплата труда рабочих					**37**			**523**		
	Эксплуатация машин								**3**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**35**			**393**		
	Сметная прибыль					**23**			**227**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**2**		
	НДС на материалы					**29**			**277**		
	Доля материалов в НР при УСН					**6**			**67**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**13**		
	Доля материалов в СП при УСН					**3**			**34**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**7**		
	Компенсация НДС при УСН					**31.00**			**297.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**270.00**			**2 826.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.02680**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 65/1 МТРиЭ ЧО от 13.08								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**325**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**270**			**2 501**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.