РНУ ЖКХ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "РНУ ЖКХ"
_____ Кибардин А.В.
"___" _____ 2023 г.

ГРАФИК
механизированной очистки внутриквартальных проездов ЖЭУ "Центральный"
на март 2023 г.

	Улица	№ дома	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Мира	27 к.2	■			■	■			■			■	■	■					■	■			■			■	■						
2	Мира	31 к.1		■		■	■			■			■	■		■				■	■					■	■	■						
3	Мира	31 к.2		■		■	■			■			■	■		■				■	■				■		■	■						
4	Мира	31 к.3		■		■	■			■			■	■		■				■	■					■	■	■						
5	Мира	31		■		■	■			■			■	■		■				■	■				■		■	■						
6	Спортивная	13 к.1			■	■	■			■			■	■			■			■	■						■	■	■					
7	Спортивная	13 к.2			■	■	■			■			■	■			■			■	■						■	■	■					
8	Спортивная	13 к.4			■	■	■			■			■	■			■			■	■						■	■	■					
9	Интернациональная	31				■	■	■		■			■	■				■		■	■						■	■		■				
10	Мира	60 к.1				■	■			■	■		■	■						■	■	■					■	■			■			
11	Мира	60 к.2				■	■			■	■		■	■						■	■	■					■	■			■			
12	Мира	60 к.3				■	■			■		■	■	■						■	■		■				■	■						■
13	Мира	60 к.4				■	■			■		■	■	■						■	■		■				■	■						■
14	Мира	60 к.5				■	■		■	■			■	■						■	■						■	■					■	
15	Мира	61 к.6				■	■		■	■			■	■						■	■						■	■					■	
16	Дзержинского	31				■	■	■		■			■	■						■	■						■	■		■				
17	Дзержинского	33				■	■	■		■			■	■						■	■						■	■		■				
18	Нефтяников	82				■	■	■		■			■	■						■	■						■	■		■				
19	Комсомольский	2	■			■	■			■			■	■	■					■	■			■			■	■						
20	Комсомольский	4	■			■	■			■			■	■	■					■	■			■			■	■						

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от погодных и иных условий возможны отклонения от графика на 2 - 3 дня.

График составил:

начальник ЖЭУ "Центральный" _____ Пермякова И.Н.