< 4 * 5 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Монтаж дворового освещения, *ул. Герцена 15 между 1 и 2 подъездами*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
01	Февраль 2021 год	01.02.2021	28.02.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.075** тыс. руб.	**7.421** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.916** тыс. руб.	**6.662** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.008** тыс.чел.ч	**0.008** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.105** тыс. руб.	**1.548** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-596-05	0.01	4 720.73	1 041.32	3 679.41	47	10	37	358	149	209
	Демонтаж прожектора. МРПФЕР (519/пр), п.8.3 табл.3-4 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 100 шт.				444.68			4			70
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0										
2.	Ц08-03-596-05	0.01	17 385.35	3 471.07	12 264.70	174	35	123	1 273	498	696
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 50 Вт, 100 шт.			1 649.58	1 482.27		16	15		78	232
	Начисления: Н17= 2										
3.	С509-0758	1	209.78			210			1 861		
	Прожектор, примен., шт.			209.78			210			1 861	
4.	Ц08-03-575-01	1	14.67	14.04		15	14		207	202	
	Установка фотореле, 1 шт.			0.63			1			6	
	Начисления: Н17= 2										
5.	С509-0586	1	259.05			259			578		
	Фотореле SEN 26, примен., шт.			259.05			259			578	
6.	Ц08-10-010-01	0.11	266.44	176.47	63.69	29	19	7	336	278	27
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м			26.28			3			30	
	Начисления: Н17= 2										
7.	С103-2406	1.1	19.40			21			46		
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметром 16 мм, 10 м			19.40			21			46	
8.	Ц08-02-412-03	0.11	126.52	74.79	7.12	14	8	1	145	118	5
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м			44.61	0.49		5			22	1
	Начисления: Н17= 2										
						769	**86**	**168**	**4 804**	**1 245**	**937**
							515	**19**		**2 621**	**303**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**748**	**86**	**168**	**4 758**	**1 245**	**937**
							494	**19**		**2 575**	**303**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**469**			**2 439**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8)					**100**			**1 176**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8)					**68**			**728**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**916**			**6 662**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**21**			**46**		
							21			**46**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**21**			**46**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**937**			**6 708**		
	справочно										
	Материалы с оборудованием с учетом начислений					**515**			**2 621**		
	Материалы					**515**			**2 621**		
	Оплата труда рабочих					**86**			**1 245**		
	Эксплуатация машин					**168**			**937**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**19**			**303**		
	Накладные расходы					**100**			**1 176**		
	Сметная прибыль					**68**			**728**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**149**			**634**		
	Компенсация НДС на машины					**30**			**127**		
	Компенсация НДС на материалы					**103**			**524**		
	Доля материалов в НР при УСН					**17**			**201**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**3**			**40**		
	Доля материалов в СП при УСН					**10**			**109**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**2**			**22**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**138**			**713**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 075**			**7 421**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.