< 10 * 5 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт канализации, *ул. Бажова 6 – 17*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
00	Май 2020 год	01.05.2020	31.05.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.214** тыс. руб.	**1.944** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.016** тыс. руб.	**0.364** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.004** тыс.чел.ч	**0.004** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.041** тыс. руб.	**0.599** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-1	0.025	740.87	735.47	5.40	19	18		264	263	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				2.61						1
2.	Е16-04-001-01	0.025	3 785.52	926.41	4.13	95	23		611	331	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			2 854.98	0.41		71			279	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2621	0.1	79.12			8			182		
	Переход полиэтиленовый диаметром 50 мм, примен., 10 шт.			79.12			8			182	
4.	С507-2621	0.1	79.12			8			182		
	Патрубок полиэтиленовый диаметром 50 мм, примен., 10 шт.			79.12			8			182	
5.	Е69-9-1	0.0001	1 965.31	1 965.31					4	4	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	475									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**130**	**41**		**1 243**	**598**	**2**
							87			**643**	**1**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**16**			**364**		
							16			**364**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**16**			**364**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**16**			**364**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**4**	**4**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)								**2**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)								**1**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**7**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**114**	**41**		**875**	**594**	**2**
							71			**279**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**40**			**460**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**25**			**264**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**179**			**1 599**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**195**			**1 970**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	справочно										
	Материалы					**87**			**643**		
	Оплата труда рабочих					**41**			**598**		
	Эксплуатация машин								**2**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**40**			**462**		
	Сметная прибыль					**25**			**265**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**1**		
	НДС на материалы					**17**			**129**		
	Доля материалов в НР при УСН					**7**			**79**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**16**		
	Доля материалов в СП при УСН					**4**			**40**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**8**		
	ИТОГО НДС при УСН					**19.00**			**153.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**214.00**			**2 123.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.01475**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**179**		
	ИТОГО ПО АКТУ								**1 944**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.