< 10 * 10 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

	по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

	по ОКПО	

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

	по ОКПО	

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт водосточных труб, *ул. Ленина 17, подъезд № 3*

Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракта)	номер			
	дата			
Вид операции				

Номер документа	Дата составления
02	10 , 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.940** тыс. руб.	**16.605** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.089** тыс. руб.	**2.754** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.026** тыс.чел.ч	**0.026** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.279** тыс. руб.	**3.989** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E58-10-2	0.18	7 993.70	955.11	8.26	1 439	172	1	6 996	2 459	9
	Смена прямых звеньев водосточных труб, 100 м			7 030.34			1 265			4 528	
2.	C201-1101	-20.61	61.38			-1 265			-4 525		
	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, м			61.38			-1 265			-4 525	
	Объем: (0.18)*(-114.5)										
3.	C302-3340	18	52.10			938			3 865		
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром 110 мм, м			52.10			938			3 865	
4.	E58-10-4	0.07	5 254.71	1 445.60	8.26	368	101	1	2 616	1 448	3
	Смена колен водосточных труб, 100 шт.			3 800.86			266			1 165	
5.	C201-1102	-7	37.99			-266			-1 164		
	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, шт.			37.99			-266			-1 164	
	Объем: (0.07)*(-100.0)										
6.	C507-2622	0.3	98.47			30			918		
	Угол полиэтиленовый 90 град. диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			30			918	
7.	C507-2622	0.4	98.47			39			1 224		
	Угол полиэтиленовый 45 град. диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			39			1 224	
8.	E58-10-5	0.01	3 315.53	572.42	8.26	33	6		254	82	
	Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.			2 734.86			27			172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	С201-1103	-1	27.33			-27			-172		
	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм, шт.			27.33			-27			-172	
	Объем: (0.01)*(-100.0)										
10.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Угол полиэтиленовый 45 град. диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
11.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок полиэтиленовый диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**1 309**	**279**	**2**	**10 624**	**3 989**	**12**
							1 027			**6 623**	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**89**			**2 754**		
							89			**2 754**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**89**			**2 754**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**89**			**2 754**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**282**	**279**	**2**	**4 005**	**3 989**	**12**
										4	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 4, 8)					**232**			**2 633**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 4, 8)					**181**			**1 875**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**695**			**8 513**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**938**			**3 865**		
							938			**3 865**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**938**			**3 865**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 722.00**			**15 132.00**		
	справочно										
	Материалы					**1 027**			**6 623**		
	Оплата труда рабочих					**279**			**3 989**		
	Эксплуатация машин					**2**			**12**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы					**232**			**2 633**		
	Сметная прибыль					**181**			**1 875**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**2**			**12**		
	Компенсация НДС на машины								**2**		
	Компенсация НДС на материалы					**205**			**1 325**		
	Доля материалов в НР при УСН					**40**			**451**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**8**			**90**		
	Доля материалов в СП при УСН					**27**			**281**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**5**			**56**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**218.00**			**1 473.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 940.00**			**16 605.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.