< 10 * 3 * 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отопления, *ул. Герцена 21 – 7*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
09	Сентябрь 2020 год	01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.158** тыс. руб.	**1.318** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.032** тыс. руб.	**0.462** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т.п.)										
1.	Е65-15-1	0.028	2 593.92	1 150.18	63.12	73	32	2	676	460	10
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			1 380.62	1.88		39			205	1
2.	С302-1237	1	18.60			19			48		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.			18.60			19			48	
3.	Е69-9-1	0.0000	2 260.11	2 260.11					1	1	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	46									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**92**	**32**	**2**	**725**	**461**	**10**
							58			**253**	**1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**1**	**1**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 3)								**1**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**2**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**92**	**32**	**2**	**724**	**460**	**10**
							58			**253**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1)					**33**			**378**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**19**			**198**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**144**			**1 300**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**144**			**1 302**		
	справочно										
	Материалы					**58**			**253**		
	Оплата труда рабочих					**32**			**461**		
	Эксплуатация машин					**2**			**10**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**33**			**379**		
	Сметная прибыль					**19**			**198**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**2**			**9**		
	НДС на машины								**2**		
	НДС на материалы					**12**			**51**		
	Доля материалов в НР при УСН					**6**			**65**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**13**		
	Доля материалов в СП при УСН					**3**			**30**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**6**		
	Компенсация НДС при УСН					**14.00**			**72.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**158.00**			**1 374.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.00460**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**56**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**158**			**1 318**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.