< 10 * 3 * 12 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отопления, *ул. Шахтера 28 – 53, 57*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
2	Август 2020 год	01.08.2020	31.08.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.243** тыс. руб.	**2.251** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.005** тыс.чел.ч	**0.005** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.058** тыс. руб.	**0.826** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода	0.05	2 593.92	1 150.18 1 380.62	63.12 1.88	130	58 69	3	1 207	822 367	18 1
2.	Е69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0000 83	2 260.11	2 260.11					3	3	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**130**	**58** **69**	**3**	**1 210**	**825** **367**	**18** **1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**3**	**3**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 2)								**2**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 2)								**1**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**6**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**130**	**58** **69**	**3**	**1 207**	**822** **367**	**18** **1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1)					**60**			**675**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**35**			**354**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**225**			**2 236**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**225**			**2 242**		
	справочно										
	Материалы					**69**			**367**		
	Оплата труда рабочих					**58**			**825**		
	Эксплуатация машин					**3**			**18**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**60**			**677**		
	Сметная прибыль					**35**			**355**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**3**			**17**		
	НДС на машины					**1**			**3**		
	НДС на материалы					**14**			**73**		
	Доля материалов в НР при УСН					**10**			**116**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**2**			**23**		
	Доля материалов в СП при УСН					**5**			**53**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**11**		
	Компенсация НДС при УСН					**18.00**			**110.00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**243.00**			**2 352.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.00830**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**101**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**243**			**2 251**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.