< 10 * 3 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отопления, *ул. Гагарина 7 – 3, 6, 9*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
06	Сентябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.569** тыс. руб.	**4.925** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.013** тыс. руб.	**0.038** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.010** тыс.чел.ч	**0.010** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.115** тыс. руб.	**1.652** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т.п.)										
1.	Е65-15-1	0.1	2 593.92	1 150.18	63.12	259	115	6	2 414	1 644	37
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			1 380.62	1.88		138			733	3
2.	С507-4387	1	13.45			13			38		
	Отводы стальные диаметром 20 мм, примен., шт.			13.45			13			38	
3.	С302-1310	1	23.80			24			219		
	Кран шаровый диаметром 20 мм, шт.			23.80			24			219	
4.	С302-1237	2	18.60			37			95		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.			18.60			37			95	
5.	Е69-9-1	0.0001	2 260.11	2 260.11					5	5	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	66									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**333**	**115**	**6**	**2 771**	**1 649**	**37**
							212			**1 085**	**3**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**13**			**38**		
							13			**38**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**13**			**38**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**13**			**38**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**5**	**5**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)								**3**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)								**2**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**10**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**320**	**115**	**6**	**2 728**	**1 644**	**37**
							199			**1 047**	**3**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1)					**118**			**1 351**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**69**			**708**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**507**			**4 787**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**520**			**4 835**		
	справочно										
	Материалы					**212**			**1 085**		
	Оплата труда рабочих					**115**			**1 649**		
	Эксплуатация машин					**6**			**37**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**3**		
	Накладные расходы					**118**			**1 354**		
	Сметная прибыль					**69**			**710**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**6**			**34**		
	НДС на машины					**1**			**7**		
	НДС на материалы					**42**			**217**		
	Доля материалов в НР при УСН					**20**			**232**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**4**			**46**		
	Доля материалов в СП при УСН					**10**			**107**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**2**			**21**		
	Компенсация НДС при УСН					**49.00**			**291.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**569.00**			**5 126.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.01660**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**201**		
	ИТОГО ПО АКТУ								**4 925**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.