< 10 * 8 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

	по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

	по ОКПО	

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

	по ОКПО	

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт дворового освещения, *ул. Чайковского 7 - 2 подъезд*

Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракта)	номер			
	дата			
Вид операции				

Номер документа	Дата составления
01	Август 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.08.2020	31.08.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.539** тыс. руб.	**4.318** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.469** тыс. руб.	**3.846** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.004** тыс.чел.ч	**0.004** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.052** тыс. руб.	**0.734** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№	Код норматива,	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего

< 10 * 8 * 2 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01 Форма КС-2

поз.	Наименование, Единица измерения		Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е67-4-5	0.01	184.10	181.40	2.70	2	2		26	26	
	Демонтаж прожектора, 100 шт.				1.31						
2.	Ц08-03-596-05	0.01	17 385.35	3 471.07	12 264.70	174	35	123	1 257	496	695
	Монтаж прожектора светодиодного, 100 шт.			1 649.58	1 482.27		16	15		66	212
	Начисления: Н17= 2.0										
3.	С509-0758	1	209.78			210			1 662		
	Прожектор светодиодный 50Вт, примен., шт.			209.78			210			1 662	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**386**	**37**	**123**	**2 945**	**522**	**695**
							226	**15**		**1 728**	**212**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**386**	**37**	**123**	**2 945**	**522**	**695**
							226	**15**		**1 728**	**212**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**210**			**1 662**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2)					**49**			**556**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2)					**34**			**345**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**469**			**3 846**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**469**			**3 846**		
	справочно										
	Материалы					**226**			**1 728**		
	Оплата труда рабочих					**37**			**522**		
	Эксплуатация машин					**123**			**695**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**15**			**212**		
	Накладные расходы					**49**			**556**		
	Сметная прибыль					**34**			**345**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**108**			**483**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС на машины					**22**			**97**		
	НДС на материалы					**45**			**346**		
	Доля материалов в НР при УСН					**8**			**95**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**2**			**19**		
	Доля материалов в СП при УСН					**5**			**52**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**10**		
	ИТОГО НДС при УСН					**70.00**			**472.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**539.00**			**4 318.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н.А.