< 10 * 5 * 9 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

	по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

	по ОКПО	

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

	по ОКПО	

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт канализации, *ул. Победы 50 – 10, 11, 9*

Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракта)	номер			
	дата			
Вид операции				

Номер документа	Дата составления
01	Июль 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
_____ руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.200** тыс. руб.	**11.059** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.128** тыс. руб.	**3.978** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.014** тыс.чел.ч	**0.014** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.164** тыс. руб.	**2.358** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№	Код норматива,	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего

поз.	Наименование, Единица измерения		Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-2	0.09	922.65	911.86	10.79	83	82	1	1 181	1 173	8
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						7
2.	Е16-04-001-02	0.09	6 621.83	888.33	9.41	596	80	1	3 233	1 143	5
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		515			2 086	1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2622	0.5	98.47			49			1 530		
	Тройник полиэтиленовый 90° диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			49			1 530	
4.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Тройник полиэтиленовый 45° диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	С507-2622	0.2	98.47			20			612		
	Патрубок компенсационный диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			20			612	
6.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Переход с чугуна на пластик диаметром 110 мм , примен., 10 шт.			98.47			10			306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	С507-2622	0.4	98.47			39			1 224		
	Отвод полиэтиленовый 45° диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			39			1 224	
8.	Е69-9-1	0.0012	1 965.31	1 965.31		2	2		34	34	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	06									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**809**	**164**	**2**	**8 426**	**2 350**	**13**
							643			**6 064**	**8**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**128**			**3 978**		
							128			**3 978**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**128**			**3 978**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**128**			**3 978**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**2**	**2**		**34**	**34**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 8)					**2**			**21**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 8)					**1**			**12**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**5**			**67**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**679**	**162**	**2**	**4 414**	**2 316**	**13**
							515			**2 086**	**8**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**153**			**1 749**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**98**			**1 008**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**930**			**7 171**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 063**			**11 216**		
	справочно										
	Материалы					**643**			**6 064**		
	Оплата труда рабочих					**164**			**2 350**		
	Эксплуатация машин					**2**			**13**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**8**		
	Накладные расходы					**155**			**1 770**		
	Сметная прибыль					**99**			**1 020**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**2**			**5**		
	НДС на машины								**1**		
	НДС на материалы					**129**			**1 213**		

< 10 * 5 * 9 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доля материалов в НР при УСН					**27**			**303**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**5**			**61**		
	Доля материалов в СП при УСН					**15**			**153**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**3**			**31**		
	Компенсация НДС при УСН					**137.00**			**1 306.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 200.00**			**12 522.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.12060**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 65/1 МТРиЭ ЧО от 13.08								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**1 463**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**1 200**			**11 059**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.