< 15 * 9 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211012) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| | |
| | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракта) номер | |
| дата | |
| Вид операции | |

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Замена запорной арматуры отопления, *ул. Гагарина 2, подвал*

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 05 | Декабрь 2021 год |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.12.2021 | 31.12.2021 |

# АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **24.867** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.009** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **1.566** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Текущая стоимость всего | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | Осн. З/п / Материал | Эксп. / В т.ч. з/п | Всего | Осн. З/п / Материал | Эксп. / В т.ч. з/п | Всего | Осн. З/п / Материал | Эксп. / В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Е65-5-9 | 0.02 | 53 798.58 | 4 840.34 | 433.44 | 1 075.97 | 96.81 | 8.67 | 10 748 | 1 542 | 61 |
| | Смена задвижек диаметром 80 мм, 100 шт. | | | 48 524.80 | | | 970.50 | | | 9 146 | |
| 2. | С302-1177 | -2 | 437.00 | | | -874.00 | | | -8 628 | | |
| | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм, шт. | | | 437.00 | | | -874.00 | | | -8 628 | |
| | Объем: (0.02)*(-100.0) | | | | | | | | | | |
| 3. | С302-1679 | 2 | 1 383.94 | | | 2 767.88 | | | 17 426 | | |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара диаметром 80 мм, шт. | | | 1 383.94 | | | 2 767.88 | | | 17 426 | |
| 4. | С509-9899 | 0.0768 | | | | | | | | | |
| | Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | | | | | | | | | | |
| | Объем: (0.02)*3.84 | | | | | | | | | | |
| 5. | Е69-9-1 | 0.0007 | 1 965.31 | 1 965.31 | | 1.51 | 1.51 | | 24 | 24 | |
| | Уборка строительного мусора, 100 т мусора | 68 | | | | | | | | | |
| | **. ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | **2 971.36** | **98.32** | **8.67** | **19 570** | **1 566** | **61** |
| | | | | | | | **2 864.38** | | | **17 944** | |
| | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1.51** | **1.51** | | **24** | **24** | |
| | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 5)** | | | | | **1.18** | | | **19** | | |
| | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5)** | | | | | **0.76** | | | **12** | | |
| | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3.45** | | | **55** | | |
| | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 969.85** | **96.81** | **8.67** | **19 546** | **1 542** | **61** |
| | | | | | | | **2 864.38** | | | **17 944** | |
| | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1)** | | | | | **99.71** | | | **1 588** | | |
| | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)** | | | | | **58.09** | | | **925** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **3 127.65** | | | **22 059** | | |
| | **. ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | **3 131.10** | | | **22 114** | | |
| | **справочно** | | | | | | | | | | |
| | **Материалы** | | | | | **2 864.38** | | | **17 944** | | |
| | **Оплата труда рабочих** | | | | | **98.32** | | | **1 566** | | |
| | **Эксплуатация машин** | | | | | **8.67** | | | **61** | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | **100.89** | | | **1 607** | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | **58.85** | | | **937** | | |
| | **Стоимость механизмов (без ЗПМ)** | | | | | **8.67** | | | **61** | | |
| | **Компенсация НДС на машины** | | | | | **1.73** | | | **12** | | |
| | **Компенсация НДС на материалы** | | | | | **572.88** | | | **3 589** | | |
| | **Доля материалов в НР при УСН** | | | | | **17.27** | | | **275** | | |
| | **Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН** | | | | | **3.45** | | | **55** | | |
| | **Доля материалов в СП при УСН** | | | | | **8.83** | | | **141** | | |
| | **Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН** | | | | | **1.77** | | | **28** | | |
| | **ИТОГО Компенсация НДС при УСН** | | | | | **579.83** | | | **3 684** | | |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН** | | | | | **3 710.93** | | | **25 798** | | |
| | **Масса возвратных материалов, т** | | | | | | | | **0,0768** | | |
| | **Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.** | | | | | | | | **12771** | | |
| | **Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)** | | | | | | | | **931** | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | | | | **24 867** | | |

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.