< 10 * 5 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт канализации, *ул. Ленина 14 – 32, 36*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
02	01 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.02.2020	29.02.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.233** тыс. руб.	**1.831** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.010** тыс. руб.	**0.306** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.039** тыс. руб.	**0.569** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E65-2-2	0.017	922.65	911.86	10.79	16	16		224	223	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						1
2.	E16-04-001-02	0.017	6 621.83	888.33	9.41	113	15		613	217	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		97			395	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	C507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
4.	E69-9-1	0.0002	1 965.31	1 965.31					6	6	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	278									
5.	E69-4-1	0.01	1 198.86	847.95	1.69	12	8		144	122	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий			349.22	0.82		3			22	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**151**	**39**		**1 293**	**568**	**2**
							110			**723**	**1**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**10**			**306**		
							10			**306**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**10**			**306**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**10**			**306**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**12**	**8**		**150**	**128**	
							3			**22**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 4, 5)					**6**			**79**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 4, 5)					**4**			**46**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**22**			**275**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**129**	**31**		**837**	**440**	**2**
							97			**395**	**1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**29**			**332**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**19**			**191**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**177**			**1 360**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**209**			**1 941**		
	справочно										
	Материалы					**110**			**723**		
	Оплата труда рабочих					**39**			**568**		
	Эксплуатация машин								**2**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**35**			**411**		
	Сметная прибыль					**23**			**237**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**1**		
	НДС на материалы					**22**			**145**		
	Доля материалов в НР при УСН					**6**			**70**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**14**		
	Доля материалов в СП при УСН					**3**			**36**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**7**		
	ИТОГО НДС при УСН					**24.00**			**166.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**233.00**			**2 107.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.02278**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 65/1 МТРиЭ ЧО от 13.08.2019 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**276**		
	ИТОГО ПО АКТУ								**1 831**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.