Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отопления, *ул. Ленина 15 – 33*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
01	Август 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.08.2020	31.08.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.121** тыс. руб.	**1.126** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.003** тыс.чел.ч	**0.003** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.029** тыс. руб.	**0.413** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов										
1.	Е65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода	0.025	2 593.92	1 150.18 1 380.62	63.12 1.88	65	29 35	2	604	411 183	9 1
2.	Е69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0000 42	2 260.11	2 260.11					1	1	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**65**	**29** **35**	**2**	**605**	**412** **183**	**9** **1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**1**	**1**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 2)								**1**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**2**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**65**	**29** **35**	**2**	**604**	**411** **183**	**9** **1**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1)					**30**			**338**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)					**17**			**177**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**112**			**1 119**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**112**			**1 121**		
	справочно										
	Материалы					**35**			**183**		
	Оплата труда рабочих					**29**			**412**		
	Эксплуатация машин					**2**			**9**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**1**		
	Накладные расходы					**30**			**339**		
	Сметная прибыль					**17**			**177**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**2**			**8**		
	НДС на машины								**2**		
	НДС на материалы					**7**			**37**		
	Доля материалов в НР при УСН					**5**			**58**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**12**		
	Доля материалов в СП при УСН					**3**			**27**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**5**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Компенсация НДС при УСН					**9.00**			**56.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**121.00**			**1 177.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.00420**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**51**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**121**			**1 126**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.