


СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета МКД



Д.Ю. Чупров

" " января 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "СК "Ваш дом"



Е.С. Мелехин

" " января 2025 г.

**ПЛАН РАБОТ НА 2025 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 9 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "СК "ВАШ ДОМ"**

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли	м2	20	май -август
2	Поверка узла учета ТЭ	шт.	1	июнь- август
3	Ремонт цоколя	м2	204	май-сентябрь
4	Ремонт крыльца (4 подъезд)	м2	2	май-сентябрь
5	Промывка и опрессовка системы отопления	сист	1	июнь - август
6	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
12	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту и актов осмотра МКД

Составил: Начальник участка



Л.В. Маринина