

Проект долгосрочного плана работ
по текущему ремонту

На период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

**По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о.
Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1**

Перечень работ	Вид финансирования
Замена металлических дверей входных групп	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выходов на крышу	За счет средств текущего ремонта
Установка недостающих светильников	За счет средств текущего ремонта
Установка табличек «Выход»	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничных клетках	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления в холлах	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических отливов на кирпичную кладку переходных балконов	За счет средств текущего ремонта
Ремонт межсекционных, межэтажных швов	За счет средств текущего ремонта
Ремонт цоколя	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подъездов	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтовых холлов первых этажей	За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт замена плитки, ремонт замена перил	За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детских площадках	За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детских площадках	За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок (игровых зон)	За счет средств текущего ремонта
Ремонт, имеющихся МАФ	За счет средств текущего ремонта
Озеленение и благоустройство придомовой территории	За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения по периметру дворовой территории дома №1	За счет привлеченных средств
Установка видеонаблюдения в подъездах дома №1	За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории	За счет средств текущего ремонта
Выполнение прочих работ текущего ремонта (В случае высвобождения денежных средств или возникновения непредвиденных работ, при согласовании с Советом дома)	За счет средств текущего ремонта

Ген. Директор ООО «Импульс»



Зими́на Л.В.

План работ

За период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1, п. 1

Перечень работ	Объем	Вид финансирования
Замена металлических дверей на входных группах	2 шт.	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выход на крышу	1 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка недостающих светильников	26 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка стекол в металлические двери в подъезде	2 шт.	За счет содержания
Уложить плитку на пешеходном переходе (4,5)	10шт	За счет содержания
Регулировка деревянных дверей (выход на переходной балкон)-5,7,9,10эт.	8 шт.	За счет содержания
Установить ручки на деревянные двери переходного балкона -5,6,9эт.	3 шт.	За счет содержания
Установить таблички «Выход»	3 шт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничной клетке	17 эт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления	17 эт.	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических ограждений кирпичной кладки переходных балконов	143,7м.п.	За счет средств текущего ремонта
Ремонт швов	2кв	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подъезда		За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтового холла		За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт плитки		За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок		За счет средств текущего ремонта
Ремонт имеющихся МАФ		За счет средств текущего ремонта
Озеленение придомовой территории		За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения в подъездах 1этажей , выхода на крышу (с выводом в консьержные)		За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории		За счет средств текущего ремонта

Генеральный директор ООО «Импульс»



Зими́на Л.В.

План работ

За период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1, п. 2

Перечень работ	Объем	Вид финансирования
Замена металлических дверей на входных группах	2 шт.	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выход на крышу	1 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка недостающих светильников	47 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка стекол в металлические двери в подьезде	2 шт.	За счет содержания
Уложить плитку в квартирном холле (14 эт.)	2 шт.	За счет содержания
Установить таблички «Выход»	6 шт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничной клетке	19 эт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления	19 эт.	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических ограждений кирпичной кладки переходных балконов	161,1м.п.	За счет средств текущего ремонта
Ремонт швов	1 кв.	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подьезда		За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтового холла		За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт плитки		За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок		За счет средств текущего ремонта
Ремонт имеющихся МАФ		За счет средств текущего ремонта
Озеленение придомовой территории		За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения в подьездах 1этажей , выхода на крышу (с выводом в консьержные)		За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории		За счет средств текущего ремонта

Генеральный директор ООО «Импульс»

"Импульс" Зими́на Л.В.



План работ

За период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1, п. 3

Перечень работ	Объем	Вид финансирования
Замена металлических дверей на входных группах	2 шт.	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выход на крышу	1 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка недостающих светильников	59 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка стекол в металлические двери в подьезде	3 шт.	За счет содержания
Уложить плитку на переходном балконе (2,3эт)	23шт	За счет средств текущего ремонта
Закрыть распределительную коробку	41 шт.	За счет содержания
Установить таблички «Выход»	11 шт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничной клетке	19 эт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления	19 эт.	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических ограждений кирпичной кладки переходных балконов	163,9м.п.	За счет средств текущего ремонта
Ремонт швов	2 кв.	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подьезда		За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтового холла		За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт плитки		За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок		За счет средств текущего ремонта
Ремонт имеющихся МАФ		За счет средств текущего ремонта
Озеленение придомовой территории		За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения в подьездах 1этажей , выхода на крышу (с выводом в консьержные)		За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории		За счет средств текущего ремонта

Генеральный директор ООО «Импульс»

Зими́на Л.В.



План работ


За период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1, п. 4

Перечень работ	Объем	Вид финансирования
Замена металлических дверей на входных группах	2 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения 1эт.холлы и выход на крышу	3шт	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выход на крышу	1 шт.	За счет средств текущего ремонта
Переустановка металлических одностворчатых дверей на деревянные с переходных балконов	19шт	За счет содержания
Установка недостающих светильников	63 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка стекол в металлические двери в подъезде	17 шт.	За счет содержания
Закреть распределительную коробку	37 шт.	За счет содержания
Установка хромированных перил входной группы	10м.п.	За счет средств текущего ремонта
Установить таблички «Выход»	9 шт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничной клетке	20 эт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления	20 эт.	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических ограждений кирпичной кладки переходных балконов	163,9м.п.	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подъезда		За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтового холла		За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт плитки		За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок		За счет средств текущего ремонта
Ремонт имеющихся МАФ		За счет средств текущего ремонта
Озеленение придомовой территории		За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения в подъездах 1этажей , выхода на крышу (с выводом в консьержные)		За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории		За счет средств текущего ремонта

Генеральный директор ООО «Импульс»


Зими́на Л.В.



План работ

За период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1, п. 5

Перечень работ	Объем	Вид финансирования
Замена металлических дверей на входных группах	2 шт.	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выход на крышу	1 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка недостающих светильников	23 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка стекол в металлические двери в подъезде	10 шт.	За счет содержания
Уложить плитку в лифтовом холле	3шт	За счет содержания
Уложить плитку в квартирном холле	10шт	За счет содержания
Уложить плитку на переходном балконе	10шт	За счет средств текущего ремонта
Установить металлические ручки на металлические двери (3,18эт)	4шт	За счет содержания
Установить таблички «Выход»	6 шт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничной клетке	20 эт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления	20 эт.	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических ограждений кирпичной кладки переходных балконов	169,8м.п.	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подъезда		За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтового холла		За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт плитки		За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок		За счет средств текущего ремонта
Ремонт имеющихся МАФ		За счет средств текущего ремонта
Озеленение придомовой территории		За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения в подъездах 1этажей , выхода на крышу (с выводом в консьержные)		За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории		За счет средств текущего ремонта

Генеральный директор ООО «Импульс»


"Импульс"
Зими́на Л.В.
ИНН 504305044
ОГРН 1135043004305
г. Серпухов

План работ

За период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1, п. 6

Перечень работ	Объем	Вид финансирования
Замена металлических дверей на входных группах	2 шт.	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выход на крышу	1 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка недостающих светильников	75 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка стекол в металлические двери в подъезде	15 шт.	За счет содержания
Уложить плитку в лифтовом холле	4шт	За счет содержания
Уложить плитку на переходном балконе (21,22,23эт)	вся	За счет средств застройщика
Установить таблички «Выход»	11 шт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничной клетке	23 эт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления	23 эт.	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических ограждений кирпичной кладки переходных балконов	198,7м.п.	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подъезда		За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтового холла		За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт плитки		За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок		За счет средств текущего ремонта
Ремонт имеющихся МАФ		За счет средств текущего ремонта
Озеленение придомовой территории		За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения в подъездах 1этажей , выхода на крышу (с выводом в консьержные)		За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории		За счет средств текущего ремонта

Генеральный директор ООО «Импульс»



План работ

За период с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

По жилому многоквартирному дому: Московская обл., г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, д. 1, п. 7

Перечень работ	Объем	Вид финансирования
Замена металлических дверей на входных группах	2 шт.	За счет средств текущего ремонта
Замена дверей выход на крышу	1 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установить деревянную дверь в лифтовом холле	1шт	За счет содержания
Установка недостающих светильников	124 шт.	За счет средств текущего ремонта
Установка стекол в металлические двери в подъезде	16 шт.	За счет содержания
Уложить плитку в холлах	37шт	За счет средств текущего ремонта
Установить таблички «Выход»	19 шт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска перил на лестничной клетке	20 эт.	За счет средств текущего ремонта
Окраска труб отопления	20 эт.	За счет средств текущего ремонта
Установка металлических ограждений кирпичной кладки переходных балконов	169,8м.п.	За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт подъезда		За счет средств текущего ремонта
Косметический ремонт лифтового холла		За счет средств текущего ремонта
Ремонт входных групп (улица): ремонт плитки		За счет средств текущего ремонта
Монтаж резинового покрытия на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Дополнительная комплектация МАФ на детской площадке		За счет средств текущего ремонта
Металлическое ограждение детских площадок		За счет средств текущего ремонта
Ремонт имеющихся МАФ		За счет средств текущего ремонта
Озеленение придомовой территории		За счет средств текущего ремонта
Установка видеонаблюдения в подъездах 1этажей , выхода на крышу (с выводом в консьержные)		За счет средств текущего ремонта
Ремонт асфальтового покрытия проездов дворовой территории		За счет средств текущего ремонта

Генеральный директор ООО «Импульс»

Зими́на Л.В.

