


СОГЛАСОВАНО:  
Председатель совета МКД



Т.М. Канева

"11" января 2021 г.



ТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "СК "Ваш дом"

О.И. Котлярова

"11" января 2021 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2021 г.  
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
№ 25 по улице 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ г. СОСНОГОРСКА  
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "СК "ВАШ ДОМ"

| № п/п | Вид работ                                   | Ед. изм | Объем работ | Выполнение                                               |
|-------|---------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                           | 3       | 4           | 5                                                        |
| 1     | Вывод фановых труб на кровлю                | шт      | 6           | июнь - август                                            |
| 3     | Окраска г/п (согласно акт осмотра)          | м       |             | май-сентябрь                                             |
| 4     | Промывка и опрессовка системы отопления     | сист.   | 1           | июнь - август                                            |
| 5     | Ремонт сетей отопления                      | сист.   | 1           | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров |
| 6     | Ремонт сетей ХВС                            | сист.   | 1           | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров |
| 7     | Ремонт сетей водоотведения                  | сист.   | 1           | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров |
| 8     | Ремонт сетей ГВС                            | сист.   | 1           | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров |
| 9     | Остекление окон в подъездах                 |         |             | По заявкам и результатам осмотра                         |
| 10    | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов |         |             |                                                          |

\* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка



Л.В. Маринина