

СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД

_____ В.В. Киреев
"09" января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК" Ваш дом"

_____ О.И. Котлярова
"09" января 2020 г.



ПЛАН РАБОТ НА 2020 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№26 по улице КОМСОМОЛЬСКАЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт цоколя	м2	15	июнь - август
2	Ремонт подход к дому (1 подъезд)	шт	1	июнь - август
3	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
4	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
5	Закрепление г/п с торца дома	шт	1	май-сентябрь
6	Уплотнение футляров (1,2 подъезд)	шт.	2	май-сентябрь
7	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
12	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка _____ *Л.В. Маринина* Л.В. Маринина