


СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД


Г.М. Сыкина
"09" января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Рассвет"



ПЛАН РАБОТ НА 2020 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№2 по ул. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "Рассвет"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт кирпичной кладки (кв.39)	м2	п/ф	июнь-август
2	Замена доводчика 1 подъезд	шт.	1	июль-август
3	Покраска уличных дверей	шт.	3	июль-август
4	Полная ревизия ВРУ (3 подъезд).	шт	1	февраль - май
5	Замена магистральных и стояковых эл.линий	м	150	февраль - май
6	Замена вводной запорной арматуры по ХВС	%	100	июль-август
7	Частичная замена стояка по ХВС	м	20	июль-август
8	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
9	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
12	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
13	Остекление окон в подъездах			
14	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			По заявкам и результатам осмотра

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка  Л.В. Маринина