


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"



О.И. Котлярова
"10" января 2022 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2022 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 29 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Снятие ржавой адресной таблички	шт	1	май-сентябрь
2	Замена секций ВВП по сетям ГВС	секц.	1	май-сентябрь
3	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
4	Уплотнение футляров (1,3,4 подъезд)	шт	3	май-сентябрь
5	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
6	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
11	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка



Л.В. Маринина